

NOM /PRENOM :

Projet 2 : gestion de commandes

Travail demandé	Suivi : validation en début de séance	Validation par le professeur
Partie 1 : <b>Création de la base et des enregistrements pour avoir un jeu de test original</b>	Semaine 2 <b>( avec photos)</b>	.....
Partie 2 : formulaire de commandes et frontOffice (clients ) <b>* affichage du panier</b>	Semaine 2	.....
<b>* saisie de la quantité et ajout dans un panier d'articles</b>	Semaine 3	.....
<b>* la possibilité de supprimer des articles du panier</b>	Semaine 3	.....
<b>* l'ajout dans le panier d'un article qui est déjà dans le panier modifie la quantité d'articles</b>	Semaine 4	.....
<b>* la validation du panier génère une commande</b>	Semaine 4	.....
<b>* gestion des erreurs dans le formulaire</b>	Semaine 4	.....
----- <i>* affichage des articles par type</i>		.....
<i>* ajout de commentaires sur un article - (editeur wysiwyg (oui/non))</i>		.....
<i>* affichage du stock restant (pour l'utilisateur)</i>		.....
<i>* durée de validité du panier sur une durée limitée</i>		.....
<i>* affichage du dernier produit consulté sans être connecté</i>		.....
Partie 3 : gestion des commandes <b>* le vendeur peut afficher toutes les commandes et les valider (le client peut visualiser que la commande a été traitée )</b>	Semaine 4	.....
<b>* le vendeur peut afficher le détail d'une commande</b>	Semaine 5	.....
<b>* le client peut voir dans son espace que la commande est prise en compte (réalisée)</b>	Semaine 4	.....
----- <i>* mise à jour des produits (quantité)</i>		.....
<i>* afficher les produits qu'il faudrait réapprovisionner</i>		.....
<i>* générer un mail au client pour lui signaler que la commande est bien prise en compte</i>		.....
<i>* upload des images des produits</i>		.....
Partie 3 : espace du client <b>* un client peut changer de login d'email et de mot de passe</b>	Semaine 5	.....
----- <i>* système de captcha pour l'inscription</i>		.....
<i>* crypter les mots de passe</i>		.....

Semaine 2 : espace client (affichage des produits) / affichage du panier.....

Semaine 3 : ajout/suppression d'article dans le panier.....

Semaine 4 : Modification du nombre d'articles dans le panier/ validation commande.....

Semaine 5 : consultation commande / changement login/email de l'utilisateur.....

Semaine 6 : validation du projet.....